



ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ ,๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวน้ำวนวิเศษนาคอยเจดีย์

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลเมืองทอง ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวน้ำวนวิเศษนาคอยเจดีย์ วงเงิน ๔,๙๓๓,๐๐๐- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ ๑๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ และคำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ ๔๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลเมืองทอง ผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวน้ำวนวิเศษนาคอยเจดีย์ ได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑ ,๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ดังนั้นจึงนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ จ.อ.

ประธานกรรมการ

(เกษม ชูเมือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง