



ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนวัดควนสระบัว

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ว่าจ้างบริษัท วอเทอร์ป็อก จำกัด วงเงิน ๖,๘๔๘,๐๐๐.- บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ ๑๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ ๒๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ บริษัท วอเทอร์ป็อก จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนวัดควนสระบัว ได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ดังนั้น จึงนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา๑๐:๐๐... น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายชำนาญ คงอินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง