



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าช้างได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า หัรพยาและสุรยุทธ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่าช้าง โดยทำการขุดหรือระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า แล้วทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้นคุณภาพ ๓ ขนาด ๑ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๒๒ ท่อน บ่อพักท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อ พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๒๐ เมตร บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร และบริเวณถนนทุ่งใหญ่ - ลำทับ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร รื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีต ป้ายคอนกรีต ประตูลูมิเนียม ระยะความยาวรวม ๑๕๘.๐๐ เมตร แล้วทำการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต ระยะความยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ป้ายคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูลูมิเนียม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร และประตูลูมิเนียม ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าช้างกำหนด ราคาค่าก่อสร้าง ๗,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๐๑๒๐๕๐๓๙๕๒๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๗,๕๖๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่าช้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้

- งานขุดหรือระบายน้ำและพื้นทางเท้าคอนกรีตแล้วเสร็จ
- งานขุดหรือรั้วกำแพงของสำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ
- งานขุดหรือรั้วกำแพงพร้อมป้ายประตูรั้วโรงเรียนวัดท่าช้างแล้วเสร็จ
- งานย้ายเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานย้ายระบบประปาแล้วเสร็จ
- ทำการวางท่อระบายน้ำคสล.แล้วเสร็จ
- ทำการวางบ่อพักท่อ คสล.แล้วเสร็จ พร้อมฝาคอนกรีตแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๐,๓๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่าช้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้

- ทำพื้นทางเท้าคอนกรีตแล้วเสร็จ
- ทำบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ
- งานขุดหรือพื้นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
- ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งสูง ๙ เมตรแล้วเสร็จ

งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๒,๙๔๑,๑๓๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม รายละเอียดดังนี้

- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ทำการก่อสร้างรั้วกำแพงสำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมป้ายโรงเรียนและติดตั้งประตูรั้วแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตาม

รูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน สัญญาข้อ ๒๐ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๖๕ วันนับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ และ เทศบาล ตำบลท่ายาง ได้พิจารณาขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๗ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา หรือ วันที่ได้รับการขยายเป็นวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว งวดที่ ๑ แล้ว โดยเทศบาลจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการดังกล่าวในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างครั้งนี้ได้ (สำหรับ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๕๔๘-๙๑๑๐ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑



(นายชัยธวัช อ่ำลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง